

一般社団法人エチオピア・アートクラブ 事業計画書（2015年～2020年）※スポット開催のワークショップは都度、理事会で承認の上、開催する。

年	第1期(2015/2016)	第2期2016/2017	第3期2017/2018	第4期2018/2019	第5期2019/2020	第6期2020/2021
テーマ	誕生	周知	共感	蓄積	醸成	飛躍
パブリックイベント		TICAD VI@ケニア			TICAD VII@日本	東京オリンピック
継続イベント	カフェ・ジャック					
9月	初旬					
	中旬	登記・設立				
	下旬		第1回理事会	第1回理事会	第1回理事会	第1回理事会
10月	初旬	第1回理事会		グローバルフェスタ (物販、プロモーション)	グローバルフェスタ (物販、プロモーション)	グローバルフェスタ (物販、プロモーション)
	中旬					
	下旬		年次総会	年次総会	年次総会	年次総会
11月	初旬	第2回理事会		助成申請	助成申請	助成申請
	中旬	2016年度助成申請				
	下旬	第3回理事会				
12月	初旬		HP上にアーティスト招聘ページ開設			
	中旬					
	下旬	第4回理事会				
1月	初旬		第2回理事会	第2回理事会	第2回理事会	第2回理事会
	中旬	第5回理事会				
	下旬	設立記念イベント				
2月	初旬		アムハラ講座開始	アムハラ講座開始	アムハラ講座開始	アムハラ講座開始
	中旬	第6回理事会				
	下旬					
3月	初旬	レザーワークショップ (トライアル)	エコセミナー講師			
	中旬					
	下旬					
4月	初旬		第3回理事会	第3回理事会	第3回理事会	第3回理事会
	中旬					
	下旬	代表/副代表インタビュー				
5月	初旬					アフリカミュージックフェスタ
	中旬					第5回エチオピアンフェスタ
	下旬	ジャマイカフェスタ (YOD ABYSSINIA出演)	第1回エチオピアンフェスタ	第2回エチオピアンフェスタ	第3回エチオピアンフェスタ	第4回エチオピアンフェスタ
6月	初旬					
	中旬					
	下旬					
7月	初旬		第4回理事会 (次年度事業計画策定)	第4回理事会 (次年度事業計画策定)	第4回理事会 (次年度事業計画策定)	第4回理事会 (次年度事業計画策定)
	中旬					
	下旬					
8月	初旬	夏休み子ども向け ワークショップ	ジャマイカフェスタ出展 (物販、プロモーション, エチピア・アートワークショップ)	ジャマイカフェスタ出展 (物販、プロモーション, エチピア・アートワークショップ)	ジャマイカフェスタ出展 (物販、プロモーション, エチピア・アートワークショップ)	ジャマイカフェスタ出展 (物販、プロモーション, エチピア・アートワークショップ)
	中旬	エチピアフェスタ				
	下旬					